

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ E๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ตำบล/แขวง บ้านปรก อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก โดย นายชนะ อินทร โชติ ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพันธ์ ๙๙๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๖/๒ หมู่ ๒ โดยนายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

**ข้อความเดิม**

- ๒.๑ แบบรูป จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียดของงาน จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๓ บัญชีรายการพัสดุ จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ ป้ายโครงการจำนวน ๒ หน้า
- ๒.๖ ตารางการจัดทำแผนฯ+แผนการใช้เหล็ก จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๗ สูตรและวิธีการคำนวณค่า K จำนวน ๑๐ หน้า

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป จำนวน ๘ หน้า

๒.๒ รายการละเอียดของงาน (แก้ไข) จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ บัญชีรายการพัสดุ+หนังสือยืมดีแก้ไขสัญญาจ้างปรับลดมูลค่าสัญญาจ้าง (แก้ไข)

จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ ป้ายโครงการ (แก้ไข) จำนวน ๒ หน้า

๒.๖ ตารางการจัดทำแผนฯ+แผนการใช้เหล็ก จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ สูตรและวิธีการคำนวณค่า K จำนวน ๑๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดเป็นจำนวนเงิน ๖๒,๘๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญานี้แล้ว

**แก้ไขใหม่เป็น**

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสดเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๖๔๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

**ข้อความเดิม**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกลเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑,๒๕๖.๐๐บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุม



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)

งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๑,๐๑๔.๘๕ บาท (หนึ่งพันสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก โดยนายชนะ อินทร โชติ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนพันธ์ทอง ๕๕๕ โดยนายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฎตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สส. ๐๐๐๕๐๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๒๓๕๖๑๐๐๕๔๕



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E2/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยทำการทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๕/๒๕๖๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๕๐ วัน ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบพบว่า แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลำดับที่ ๔ ในการคำนวณผิดพลาดไป (รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่างลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยกำหนดราคากลางใหม่เป็นเงิน ๑,๐๑๕,๐๓๕.๓๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) โดยรูปแบบรายการงานก่อสร้างยังเหมือนเดิม ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างแต่อย่างใด แต่ข้อผิดพลาดนี้ส่งผลต่อสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำลังดำเนินไป และหน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติให้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลงตามส่วนต่างที่คาดเคลื่อนจากการคำนวณราคากลางผิดไปเฉพาะรายการลำดับที่ ๔ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ราคากลางยอดที่ผิด ๔๓๘,๒๕๓.๘๕ บาท ลบด้วยราคากลางยอดที่ถูกต้อง ๑๕๖,๑๐๖.๘๕ บาท ยอดผลต่างเป็นเงิน ๒๘๒,๑๔๗.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งต้องนำไปปรับลดแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างที่ได้ทำไป โดยผู้รับจ้างยินดีแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลง โดยไม่เงื่อนไขและข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับมูลค่าสัญญาจ้างลดลงเป็นเงิน ๒๘๒,๑๔๗.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีปรับลดมูลค่าสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับใหม่ ดังนี้

- ป้ายโครงการ จำนวน ๒ แผ่น (แบบป้ายชื่อโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย)
- รายการละเอียดของงาน จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)



- บัญชีรายการวัสดุ+หนังสือยืมตีแก้ไขสัญญาปรับลดมูลค่าสัญญาจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันปรับลดเงินหลักประกันตามสัญญา ตามสัญญาข้อ ๓

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็น เงินสด เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท หลักประกันสัญญาเป็นเงิน ๖๒,๘๕๐.๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อมีการแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลงเป็นเงิน ๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินหลักประกันสัญญาเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๕๐,๗๔๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) หลักประกันสัญญาส่วนเกินเป็นเงิน ๑๒,๑๐๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเบิกเงินหลักประกันสัญญาส่วนเกินคืนให้ผู้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๑๕ วัน หลังการแก้ไขสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันปรับลดจำนวนเงินค่าปรับรายวันลง ตามสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๑๔.๘๕ บาท (หนึ่งพันสิบห้าบาทแปดสิบบาทสตางค์) ซึ่งปรับลดลงตามมูลค่าสัญญาที่แก้ไขโดยกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

ข้อ ๕. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนะ อินทร โขติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะ ไชยพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวบุญเกื้อ อุ่พลอย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ E๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อ้างอิง สัญญาเลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากมีการคำนวณราคาผิดพลาด เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ค่าก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย บ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๖	๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐	-	-	๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐

บันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก โดยนายชนะ อินทรโชติ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพันทอง ๙๙๙ โดยนายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สส. ๐๐๐๕๐๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๒๕๓๖๑๐๐๐๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยทำการทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๙/๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)



พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๙๐ วัน ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบพบว่า แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ลำดับที่ ๔ ในการคำนวณผิดพลาดไป (รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่างลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยกำหนดราคากลางใหม่เป็นเงิน ๑,๐๑๙,๐๓๕.๓๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาท สามสิบเอ็ดสตางค์) โดยรูปแบบรายการงานก่อสร้างยังเหมือนเดิม ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว มิใช่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างแต่อย่างใด แต่ข้อผิดพลาดนี้ส่งผลต่อสัญญาจ้างก่อสร้างที่กำลังดำเนินไป และหน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมติให้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลงตามส่วนต่างที่คาดเคลื่อนจากการคำนวณราคากลางผิดไปเฉพาะรายการลำดับที่ ๔ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ราคากลางยอดที่ผิด ๔๓๘,๒๕๓.๘๕ บาท ลดด้วยราคากลางยอดที่ถูกต้อง ๑๙๖,๑๐๖.๘๕ บาท ยอดผลต่างเป็นเงิน ๒๔๒,๑๔๗.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ต้องนำไปปรับลดแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างที่ได้ทำไปโดยผู้รับจ้างยินดีแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลง โดยไม่เงื่อนไขและข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับมูลค่าสัญญาจ้างลดลงเป็นเงิน ๒๔๒,๑๔๗.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑,๐๑๔,๘๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีปรับลดมูลค่าสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันเปลี่ยนแปลงป้ายโครงการ จำนวน ๒ แผ่น (แบบป้ายชื่อโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชูเกียรติ ลิ้มปิยะไชยพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวบุญเกื้อ อุ่พลอย)

