

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง บ้านปรก อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก โดย นายชนะ อินทร โชติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ โดย นางมินท์ธิดา กุลชรา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ธิรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- | | | |
|-----|--|---------------|
| ๒.๑ | สูตรและวิธีการคำนวณค่าK.pdf | จำนวน ๑๐ หน้า |
| ๒.๒ | แบบรูป-แปลน ซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ฯ หมู่ที่ 2.pdf | จำนวน ๖ หน้า |
| ๒.๓ | รายละเอียดของงาน.pdf | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๔ | ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบ BOQ ม.2.pdf | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๕ | ใบเสนอราคาม.2.pdf | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๖ | ป้ายโครงการ.pdf | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๗ | แผนการใช้พัสดุ+แผนการใช้เหล็ก.pdf | จำนวน ๒ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางมินท์ธิดา กุลชรา)



บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ สูตรและวิธีการคำนวณค่าK.pdf จำนวน ๑๐ หน้า

๒.๒ แบบรูปโครงการที่แก้ไข.pdf จำนวน ๗ หน้า

๒.๓ รายการละเอียดงาน + ใบBOQ + หนังสือยินดีบริษัท1.pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๔ ป้ายโครงการ + แผนการใช้พัสดุ + แผนการใช้เหล็ก.pdf จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อความเดิม

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงิน ๒๑,๔๐๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ซึ่งผู้รับจ้างตกลงใช้หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับเดิม ไม่ขอเปลี่ยนหนังสือค้ำประกันธนาคารใหม่

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางมินทิตา กุล...



เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๔๒๘.๑๗ บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนะ อินทร ชาติ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางมินท์ธิดา กุลชรา)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวบุญเกื้อ อุ่พลอย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางจินตนา เมฆฉาย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

อ้างอิง สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่

เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายขอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ภิรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๐๒/๒๕๖๗	๔๒๘,๑๗๐.๐๐	-	-	๔๒๘,๑๗๐.๐๐

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายขอยข้างบ้าน นายโชติพัฒน์ ภิรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก โดย นายชนะ อินทรโชติ ตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านปรก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด โดยนางมินท์ธิดา กุลชรา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสงคราม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายขอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ภิรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยทำการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ๙๐ วัน ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในทางสาธารณะในเส้นทางงาน ก่อสร้างนี้ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก ทำให้รูปแบบรายการของงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันปรึกษากับ นายกอบต. บ้านปรก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงขอ อนุมัติแก้ไขปรับลดมูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้าง และขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องของงาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางมินท์ธิดา กุลชรา)



ก่อสร้างใหม่ ทางบริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงในครั้งโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ และผ่านการนำเรื่องนี้เสนอในการประชุมสภาอบต.บ้านปรก เห็นชอบอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. แก้ไขมูลค่าสัญญา ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างก่อสร้างคงเหลือ ๔๒๘,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของงานที่แก้ไข โดยมีการตัดทอนเนื้อหา รายละเอียดประมาณราคาตามเอกสารแบบสรุปขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๑๐๐,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ มีปริมาณงานที่ขาดหายไป ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.

๒.๒ งานหินคลุกชั้นพื้นทาง มีปริมาณงานที่ขาดหายไป ๔๓.๒๐ ลบ.ม.

๒.๓ งานแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) มีปริมาณงานที่ขาดหายไป ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.

๒.๔ งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร บน Prime Coat มีปริมาณงานที่ขาดหายไป ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.

๒.๕ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มีปริมาณที่ขาดหายไป ๑๕.๐๐ ตร.ม.

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอและผู้รับจ้างยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้าง และแก้ไขสัญญา รายละเอียดอื่น ๆ (แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เช่น แบบรูปรายการ รายละเอียดของงาน ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ป้ายโครงการ และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแก้ไขค่าปรับ) ในครั้งนี้แบบไม่มีข้อเรียกร้อง เพื่อไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแก้ไขปรับลดมูลค่าของสัญญาจ้างลดลง ๑๐๐,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือมูลค่าสัญญาจ้างเป็นเงิน ๔๒๘,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กับบริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรับมูลค่าสัญญาจ้างลดลงเป็นเงิน ๑๐๐,๘๓๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔๒๘,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีปรับลดมูลค่าสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฉบับใหม่ ดังนี้

- แบบรูปรายการ จำนวน ๗ แผ่น
- รายละเอียดของงาน จำนวน ๑ แผ่น
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น
- ป้ายโครงการ (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางมินท์ธิดา กุลชรา)



ข้อ ๓. การปรับลดเงินหลักประกัน ตามสัญญาข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท หลักประกันสัญญาเป็นเงิน ๒๖,๔๕๐.๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๕ เมื่อมีการแก้ไขมูลค่าสัญญาจ้างลดลงเป็นเงิน ๔๒๘,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) หลักประกันสัญญาเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๒๑,๔๐๙.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) หลักประกันสัญญาร่วมกันเป็นเงิน ๕,๐๔๑.๐๐ บาท (ห้าพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างตกลงใช้หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับเดิม หลักประกันสัญญา เป็นเงิน ๒๖,๔๕๐.๐๐ บาท ไม่ขอเปลี่ยนหนังสือค้ำประกันธนาคารใหม่

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันปรับลดจำนวนเงินค่าปรับรายวันลง ตามสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๘.๑๗ บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งปรับลดลงตามมูลค่าสัญญาที่แก้ไขโดยกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

ข้อ ๕. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางมินท์ธิดา กุลสุพรรณ)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวบุญเกื้อ อุ่พลอย)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจินตนา เมฆฉาย)


รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สายซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ธีรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ดังนี้

โดยทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ดังนี้


- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
- งานหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร
- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจร


รวมเป็นปริมาณงานร้อยละ ๑๐๐ ของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา)

งวดงาน ๑ งวด งวดเงิน ๑ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘,๑๗๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางมินท์ธิตา กุลศรี)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวบุญเกื้อ อู่พลอย)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางจินตนา เมฆฉาย)

แบบป้ายชื่อโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

๒.๔๐ ม.

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านปรก
โทร ๐-๓๔๗๒-๕๘๘๘

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ธิธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

ผู้รับจ้าง บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๒๘,๑๗๐.- บาท แหล่งเงินที่ก่อสร้าง อนุมัติเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี วันเริ่มต้นการรับประกัน วันที่.....
วันสิ้นสุดการรับประกัน วันที่.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑. นางสาวพิชชาภา ทิพย์ท่าไม้ ผู้ควบคุมงาน นายเกรียงไกร สวนคำนา
๒. นายอลงกต เวชการ
๓. นายยุทธพล แก้วมูล

หมายเหตุ วงเงินสัญญาเดิมจำนวน ๕๒๙,๐๐๐.- บาท ตัดลดปริมาณงาน จำนวนเงิน ๑๐๐,๘๓๐.- บาท

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนะ อินทรโชติ)

(ลงชื่อ).....
(นางมินท์ธิดา กุลขันธ์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวบุญเกื้อ อู่พลอย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจินตนา เมฆฉาย)



บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด

125/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0755541000126 โทร.034-700266-7 โทรสาร. 034-700268

หน้าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

เลขรับ ๒๖๐๘
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา

กองช่าง อบต.บ้านปรก
รับที่ ๐๑๑
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ยินดีแก้ไขสัญญาปรับลดเนื้องานและมูลค่าสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ E๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้มีการตัดลดเนื้องานในส่วนที่มีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กในทางสาธารณะที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้คำนวณ รายการเนื้องานวัสดุที่ตัดทอน เป็นจำนวน ๑๐๐,๘๓๐.๐๐ (หนึ่งแสนแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ทาง บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ยินดีแก้ไขสัญญาโดยปรับลดมูลค่าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คงเหลือมูลค่าตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๔๒๘,๑๓๐.๐๐ (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายแสง บุญชู)

กรรมการผู้จัดการ

เรียน ทายก อบต. บ้านปรก

- ยินดีแก้ไขสัญญาปรับลดเนื้องาน

และมูลค่าสัญญาจ้างโครงการปรับปรุง

ถนน ๑ สายช่วยทางบ้านทอไผ่ที่หมู่ที่

๒

- เพื่อไปเบิกค่า

๕๖/๓

(นายสงัด เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Handwritten signature)
(นายสงัด เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายสงัด เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Handwritten signature)
(นางสาวติชชภา หีบทำไม้)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1. *(Handwritten signature)*
- 2. *(Handwritten signature)*
- 3. *(Handwritten signature)*

(นายสงัด เวชการ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

บัญชีรายการวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

สายซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ธีรนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ตามแบบ อบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

บริษัท/ห้างฯ (ผู้เสนอราคา).....บริษัท..โรงเลื่อยจักรประสาร...จำกัด.....

อยู่บ้านเลขที่.....๑๒๕/๑.....ซอย.....ถนน.....สมุทรสงคราม-บางแพ.....ตำบล.....แม่กลอง.....

อำเภอ.....เมืองฯ.....จังหวัด.....สมุทรสงคราม.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๒๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓.๕๐	๑๖,๔๐๒.๕๐	
๒	งานพื้นทางหินคลุกยกระดับ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๒.๒๕	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๙๘,๔๑๕.๐๐	
๓	งานแอสฟัลท์โพรมโค้ด (Prime Coat)	๑,๒๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	
๔	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บน Prime Coat	๑,๒๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๖๗,๓๐๐.๐๐	
๕	ป้ายบังคับห้ามรถน้ำหนักเกิน	๑.๐๐	ป้าย	๒,๐๓๒.๕๐	๒,๐๓๒.๕๐	
๖	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	๖๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๗,๗๒๐.๐๐	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					๔๒๘,๑๗๐.๐๐	

ตัวอักษร (สีแสดสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ถ้าจำนวนวัสดุและแบบแปลนขัดแย้งกัน

ให้ยึดผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก


ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

นายแสง บุญชู

(.....)ประทับตรา

กรรมการผู้จัดการ






สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิชชาภา หีบทำไม้)

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลบ้านปรก


	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม	อนุมัติ (นายวิวัฒน์ ทุมสวัสดิ์) ๓๑ 12198	อนุมัติ (นายสุชาติ ทรายท) ผู้ว่าราชการจังหวัด	อนุมัติ (นายชวรงค์ หารไชย) นายอำเภอ	โครงการก่อสร้าง เป็นกลุ่มงานบริหารงานก่อสร้างตำบลบ้านปรก งบปี ๒๕๖๓ งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ๒.๕๐ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน งบรายจ่าย ๕.๕๐ ล้านบาท งบรายจ่าย ๐.๕๐ ล้านบาท		
		เห็นชอบ (นายสมนึก งามบุญธรรม) นายอำเภอ	เห็นชอบ (นายสุวิทย์ งามบุญธรรม) นายก อบต.บ้านปรก			อนุมัติ (นายวิวัฒน์ ทุมสวัสดิ์)	
						อนุมัติ (นายวิวัฒน์ ทุมสวัสดิ์)	
					อนุมัติ ๓.๕๐ อนุมัติ 10/2561	อนุมัติ อนุมัติ	A1-02 7



แผนผังบริเวณ
SCALE 1 : 2000

สำนักงานถูกต้อง
นางสาวพิชชาภา หีบทำไม้
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม	อนุมัติ (นายสุวิทย์ พูลสวัสดิ์) ส. 13198	ควบคุม (นายสมศักดิ์ ธรรม) ผู้ช่วยนายก อบจ.	อนุมัติ (นายประจักษ์ คุ้มใจ) นายก อบจ.	ใบสำคัญฉบับนี้ เป็นข้อมูลราชการและถือเป็นความลับของส่วนราชการ หากมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งมายัง โทร. 2-1-11111-11111 หรือ โทร. 1122
		ศึกษารายละเอียด (นายสมชาย คุ้มใจ) นายก อบจ.	อนุมัติ (นางสาวพิชชาภา หีบทำไม้) นายก อบจ.		อนุมัติ นายก อบจ.
					อนุมัติ 18/2564



หมายเหตุ

ตีเส้นจราจรแบ่งทิศทางจราจรสีเหลือง (CENTER LINES) โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติกกว้าง 0.10 ม ตีเส้นยาว 1.00 ม เว้นช่อง 3.00 ม
 บริเวณปากทางตีเส้นหยุดกว้าง 0.30 ม และตีเส้นทับยาวไม่น้อยกว่า 24.00 ม
 ตีเส้นทับสีขาวขีดขอบทางโดยใช้สีเทอร์โมพลาสติกกว้าง 0.10 ม ทั้งสองข้างตลอดแนว

แปลนถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
 SCALE 1 : 75

งานถูกต้อง
 (นางสาวพิชชาภา ทับท่าไม้)
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลบ้านปรก



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
 อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

อนุมัติ (นายวิวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์) ๒๖ 12/๒๕๖๕	ควบคุม (นายสมศักดิ์ ธรรมชัญ) หน้าที่ควบคุมงาน	อนุมัติ (นายประทีป ใหญ่โต) นายช่างเทคนิค	วิศวกรหน้างาน เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่ขอเสนอขอรับ วัสดุได้พิมพ์ ใบกำกับคุณภาพ ระบุถึง A นำไปใช้ ๕ คันจาก ๕ คันของงาน ขนาดหน้า ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
อนุมัติ (นายสมาน ใจดี) หน้าที่ควบคุม	อนุมัติ (นายสมาน ใจดี) หน้าที่ควบคุม		รายการ แปลนถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
			หน้า ๑๗ ๒๕๖๕ 18/2564
			๗/๕ 7

